

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 18120009 – časť č. 1 a č. 2
č. 1905/2010**

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Komjatice
Sídlo: Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice
Štatutárny zástupca: Ing.Pavol Gálik ,starosta
**Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy a
v technických veciach:** Ing. Pavol Gálik
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky a.s.
č. účtu: 170328-172/0200
IČO : 00 308 994
Tel: 0905 444 017
 (ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EURO – BUILDING, a.s.
Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Adresa : Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka,a.s.
č. účtu: 2629740152/1100
IČO : 35 683 066
DIČ : 2020339211
Reg. č. z Obchodného registra OS BA I., odd. Sa, vl.č. 1009/B
Tel.: 02/ 52 444 517
Fax: 02/ 52 444 518

(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl.VII, bod 7.1.1, 7.1.2, 7.2 a XV., bod 15.3, ako aj v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok na nasledovnom znení dodatku č.2 k zmluve:

**Článok I.
Zmluvné strany**

Článok I, Zmluvné strany sa mení v bode 1.1 „Objednávateľ“, nasledovne:

Štatutárny zástupca: Peter Hlavatý, starosta
**Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy a
v technických veciach:** Peter Hlavatý, starosta

**Článok VII.
Čas plnenia**

V článku VII, Čas plnenia sa mení bod 7.1.1 nasledovne:

Termín splnenia predmetu zmluvy je do 31.05.2011 v súlade s časovým harmonogramom, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku.

**Článok XV.
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia**

Článok XV. „Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa o body: 15.12, 15.13, 15.14:


15.12 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.


15.13. Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č.1, ktorých sa znenie tohto dodatku č.2 nedotýka, zostávajú v platnosti.

15.14. Tento dodatok nadobudne platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

V Komjaticiach, dňa 8.2.2010

V Bratislave, dňa 8.2.2010


Peter Hlavatý
objednávateľ


Ing. Miloš Stopka
zhotoviteľ



EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

(Faint mirrored text from the reverse side of the page, including company names like EURO-BUILDING, a.s. and contact information.)

Vecný a časový harmonogram výstavby

Názov stavby: Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana - etapa č. 2

Verejný obstarávateľ: Obec Komjatice

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava



EURO-BUILDING, a.s.

Bratislava

STN EN ISO 9001

STN EN ISO 14001

OH SAS 18001

Popis	Trvanie realizácie: 5 mesiacov				
	Január	Február	Marec	Apríl	Máj
SO 02 Materská škola					
- Ustredné vykurovanie					
- Plyn					
- MaR a elektro					
SO 03 Telocvičňa					
- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
SO 04 Materská škola					
- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
SO 05 Rekonštrukcia spevnených plôch					
- Zemné práce					
- Komunikácie					
SO 06 Oplotenie					
- Zemné práce					
- Základy					
- Zvislé a kompletné konštrukcie					
- Konštrukcie doplnkové kovové stavebné					
Odvodzdenie stavby					