

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

(uzatvorenej 30.4.2021)

Objednávateľ :

Názov: Obec Komjatice
Sídlo: 941 06 Komjatice, Nádražná 344/97
Zástupca: Peter Hlavatý, starosta obce
Údaje: IČO: 00308994 DIČ : 2021059370
Bankové spojenie: VUB, a.s. Nové Zámky
IBAN: SK75 0200 0000 0001 7032 8172

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Názov: Ing. Igor Bujdák - ARCHPROJEKT
Sídlo: MDŽ 42, 942 01 Šurany
Zástupca: Ing. Igor Bujdák
Údaje: IČO : 37 313 924 DIČ: SK 1044085163
Register OÚ Nové Zámky: ŽO - 2000/06075/00002 reg.č. 3945/2000
Bankové spojenie : VÚB pobočka Šurany, č.úctu : 1445077451/0200
IBAN: SK85 0200 0000 0014 4507 7451

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.04.2021 zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, že vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavbu - „**Projektová dokumentácia - rekonštrukcia III. nadzemného podlažia budovy Materskej školy Komjatice**“ (zmena na : „**Rozšírenie kapacity MŠ v Komjaticiach**“)

V rozsahu pre stavebné povolenie.

Skladba projektu: Projektová dokumentácia na stavebné povolenie:

- architektúra
- zdravotníctvo
- vykurovanie
- elektroinštalácia
- požiarne ochrana
- rozpočet a výkaz výmer

Pre zistenie rozmerov a materiálovej skladby stavby bude použitý podklad dodaný investorom (pôvodná projektová dokumentácia) a informáciami od investora.
Súčasťou projektu nie sú prieskumné a meračské práce.

Názov a miesto stavby:

Rekonštrukcia materskej školy

Areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene zmluvy z nasledovných dôvodov:
- Zmena predmetu plnenia (názvu projektu) z „**Projektová dokumentácia - rekonštrukcia III. nadzemného podlažia budovy Materskej školy Komjatice**“ na : „**Rozšírenie kapacity MŠ v Komjaticiach**“
 - od uzatvorenia zmluvy a vypracovania projektovej dokumentácie stavby pre účely vydania stavebného povolenia v súlade s potrebami obce a jej obyvateľov bude mať iné využitie (nebude využitá ako družina ale ako škôlka) a dôjde k čiastočnej zmene jej dispozičného riešenia aj v priestore triedy v prízemí na jedáleň s výdajňou
 - v súvislosti s rozšírením stavby a zvyšovaním cien od roku 2021 sa tiež navýši rozpočet stavby.

Článok I. Predmet dodatku

- Článok II. – Predmet plnenia, bod 2.1) zmluvy sa mení nasledovne:**
„Rozšírenie kapacity MŠ v Komjaticiach“
- Článok III. – Čas plnenia, bod 3.1.1) zmluvy sa mení nasledovne:**
„ projektovú dokumentáciu stavby pre účely vydania stavebného povolenia stavby najneskôr do 30 dní od podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami“
- Článok IV. – Cena za dielo a platobné podmienky, bod 4.1 zmluvy sa mení nasledovne:**
„Celková cena za dielo je:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>7995,00 EUR</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>1599,00 EUR</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>9594,00 EUR</i>

Článok II. Záverečné ustanovenia

- Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony, že tento Dodatok č. 1 k zmluve uzatvárajú pri plnom vedomí, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevzbudzovala žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jeho obsahom prejavíť. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k zmluve si prečítali, porozumeli mu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- Tento Dodatok č. 1 k zmluve bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia održí objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

V Komjaticiach dňa : 12.5.2023

V Šuranoch dňa : 12.5.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Peter Hlavatý - Obec Komjatice

Ing. Igor Bujdák - ARCHPROJEKT