

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 06/18-IBV zo dňa 23.10. 2018

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo :
IČO:
zastúpený:

Obec Komjatice

Nádražná 97, 941 06 Komjatice
00308994
Peter Hlavatý, starosta

DIČ:

2021059370

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

Peter Hlavatý

vo veciach technických:

Peter Hlavatý

telefón, e-mail:

+421 35 6591 070, starosta@komjatice.sk

bankové spojenie:

VÚB, a.s.

číslo účtu v tvare IBAN:

SK75 0200 0000 0001 7032 8172

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:
IČO:
zápis v :
zastúpený:
DIČ:
IČ DPH:

Ing. Marián Sahul STAVEKO

Benkova 13, Nitra
14410923
živnostenskom registri Oú Nitra, číslo registra 403-3112
Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy
1020396982
SK1020396982

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy

vo veciach technických:

Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy

telefón, email:

037 / 7828 288, staveko1@staveko-smf.sk

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK85 5600 0000 0008 0415 3002

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

článok I Preambula

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 06/18-IBV zo dňa 23.10. 2018, na stavbu „Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry“ je zmena rozsahu prác, v nasledovnom členení:

- SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu - prepoj vodovodu, menej 6ks prípojok, 44,21m
- SO 003 Gravitačná splašková - menej 6ks prípojok, 30,1m
- SO 007.1 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA - menej 6ks po 12m
- Naviac - chráničky D90 - 253,55m, D150 - 163,27m
- SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu - menej 6ks prípojok, 31,0m
- SO 010 Miestna komunikácia – zmena na cementobetónový kryt
- SO 010 Miestna komunikácia - cesta viac 67,14m², vjazdy menej 137,67m²
- SO 010 Miestna komunikácia - úprava podkladu 35cm

V rozsahu ponuky zhotoviteľa zo dňa 22.7.2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Článok V
Cena a platobné podmienky

2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v zmysle tohto Dodatku č. 1 sa mení nasledovne:
- cena za navyš a menej práce 27 300,17EUR bez DPH, 5 460,03EUR DPH, 32 760,20EUR s DPH v rozsahu ponuky zhotoviteľa zo dňa 22.7.2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- nová zmluvná cena 301 300,17EUR bez DPH, 60 260,03EUR DPH, 361 560,20EUR s DPH

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 06/18-IBV zo dňa 23.10. 2018.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dva kusy pre každú zmluvnú stranu.

Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 06/18-IBV zo dňa 23.10.2018.

V Komjaticiach, dňa 22. 7. 2019

V Nitre, dňa: 22. 7. 2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Peter Hlavatý, starosta obce



Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy