

# DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2021-MK z 24.3.2021

## ČI.I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Komjatice  
Nádražná 344/97, 941 06 Komjatice  
Zastúpený : Peter Hlavatý – starosta obce  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
číslo účtu : SK75 0200 0000 0001 7032 8172  
IČO : 00308994  
DIČ : 2021059370
2. Zhotoviteľ : Ing. Marián Sahul STAVEKO  
Benkova 13, 949 11 Nitra  
Zastúpený : Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.  
číslo účtu : SK85 5600 0000 0008 0415 3002  
IČO : 14410923  
IČ DPH : SK1020396982

## ČI.II. Predmet Dodatku č. 1

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2021-MK z 24.3.2021, na stavbu  
„Oprava povrchu vozovky a chodníka na MK Školská ulica Komjatice“  
je zmena rozsahu prác, v nasledovnom členení:

- 1. časť Školská chodník podrovnávka z asfaltu, z dôvodu nerovností na jestvujúcom podkladnom betóne
- MK Školská úprava podložja, z dôvodu nevyhovujúcich skúšok zhutnenia pláne a podkladných vrstiev
- Štrková spevnená plocha Školská ulica Komjatice – navyše 312,95m<sup>2</sup>

V rozsahu ponuky zhotoviteľa zo dňa 19.7.2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

## ČI.IV. Cena diela, fakturovanie a platenie

2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v zmysle tohto Dodatku č. 1 sa mení nasledovne:
- cena za navyše a menej práce 29 752,15EUR bez DPH, 5 950,43EUR DPH, 35 702,58EUR s DPH  
v rozsahu ponuky zhotoviteľa zo dňa 19.7.2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
  - nová zmluvná cena 142 052,15EUR bez DPH, 28 410,43EUR DPH, 170 462,58EUR s DPH

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 01/2021-MK z 24.3.2021.  
Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný  
dodatok podpísali.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dva kusy pre každú zmluvnú stranu.  
Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 01/2021-MK z 24.3.2021.

V Nitre, dňa: 19.7.2021

V Komjaticiach, dňa: 19.7.2021

  
za Objednávateľa  
Peter Hlavatý – starosta obce

# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Oprava povrchu vozovky a chodníka na MK Školská ulica Komjatice

**Dátum:** 19.7.2021

Objednávateľ Obec Komjatice

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Spracoval:

Kmeťo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2021	Oprava povrchu vozovky a chodníka na MK Školska ulica Komjatice	142 052,15	28 410,43	170 462,58
1	1.časť Školská ulica dl.408,80m od centra medzi ulicami Nitrianska a Hradská	81 034,41	16 206,88	97 241,29
2	2.časť Školská ulica dl.180,13m od 1.časti po ulicu Kollárovu	24 011,04	4 802,21	28 813,25
3	Štrková spevnená plocha Školská ulica Komjatice	7 254,55	1 450,91	8 705,46
NP	Naviac a menej práce	29 752,15	5 950,43	35 702,58
NP1	1.časť Školská podrovnávka - chodník dorovnávk	3 216,00	643,20	3 859,20
NP2-jed	MK Školská úprava podlažia a naviac práce	18 760,29	3 752,06	22 512,35
NP3	Štrková spevnená plocha Školská ulica Komjatice - naviac	7 775,86	1 555,17	9 331,03
<b>Celkom</b>		<b>142 052,15</b>	<b>28 410,43</b>	<b>170 462,58</b>