Dodatok ¢. 1

K Zmluve o dielo zo dfia 11.4.2022

Medzi tymito zmluvnymi stranami :

Objednavatel :

Sidlo :

ICO :

Zastupeny :

Osoba opravnena rokovat:
vo veciach zmluvnych :

vo veciach technickych :
telefén, e — mail :

bankové spojenie :

IBAN :

a
Zhotovitel':
Sidlo :

ICO :

Zapis v obchodnom registri :

Zastupeny :

telefon, e — mail :

DIC :

IC DPH :

Osoba opravnena rokovat:
vo veciach zmluvnych :

vo veciach technickych :
teleféon, e — mail :

bankové spojenie :

IBAN :

Obec Komjatice

NadraZnd 344/97, 941 06 Komjatice
00308994

Peter Hlavaty , starosta obce

Peter Hlavaty , starosta obce
Peter Hlavaty , starosta obce
+421 905 444 017, starosta@komijatice.sk
Vieobecna uverové banka, a.s.
SK75 0200 0000 0001 7032 8172
( dalej len ,,Objedndvatel “)

LEGA, s.r.0.

Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice

36 655 562

Okresny sud Nitra, oddiel Sro, vl. €& 51707/N
Ing. Toma$ Machata - konatel spolo¢nosti
+421 908 697 095, machata.tomas@lega.sk
2022216581

S$K2022216581

Ing. Peter Machata

Ing. Peter Machata

+421 905 603 208, machata@stavmex.sk
UniCredit Bank, a.s.

SK45 1111 0000 0014 7103 0008

( dalej len ,,Zhotovitel )

( dalej len spolocne len ,, zmluvné strany” alebo jednotlivo ,, zmluvnd strana” )

Predmetom tohto dodatku je zmena Clanku IV, bod 1 — Termin vykonania Diela.
Meni sa doba realizécie diela, predlzuje sa o nevyhnutny &as pocas ktorého boli prace na stavbe
prerusené z dévodu havarijného stavu krovu . Ukonéenie diela najneskér 25.3.2023.

Vietky ostatné dojednania ,,Zmluvy o dielo” zostavaju v platnosti.

5. £ Hia g 75 & A012

V Komjaticiach dna .......7....0...7

Peter Hla\xat\'/ -

V Komijaticiach: diai s oy

Za Zhotovitela :

Ing. Toma$ Machata — konatel spolo¢nosti

Priloha : képia Zapisu zo Stavebného dennika (preruéenie prac v éase od 3.6. do 15.8.2022)



