

## **DODATOK č. 1**

### **k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY**

**„Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana a sociálnych zariadení v objekte MŠ“  
číslo 19 2013**

#### **Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Komjatice</b>
Sídlo:	Nádražná 97, 941 06 Komjatice
Štatutárny zástupca:	Peter Hlavatý - starosta
IČO:	00 308 994
DIČ:	20 21 059 370
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	170328172/0200
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>BEST STAV, s.r.o.</b>
Sídlo:	Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Strápek - konateľ
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Strápek
vo veciach technických:	Ing. Rudolf Czeller
IČO:	44 695 683
DIČ:	20 22 789 571
IČ DPH:	SK 20 22 789 571
Obchodný register:	OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 24191/N
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	1056857008/1111

#### **Čl. I.**

##### **Úvodné ustanovenia**

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.8.2013 Zmluvu o dielo č. 19 2013, ktorej predmetom je realizácia (zhotovenie) stavby „Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana a sociálnych zariadení v objekte MŠ“ (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) zmluvné strany uzatvárajú v súlade s čl. 13 bod 1. Zmluvy.

#### **Čl. II.**

##### **Predmet Dodatku č. 1**

- 2.1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve dohodli na **úprave termínu realizácie**.

#### **Čl. III.**

##### **Čas plnenia**

- 3.1. V zmysle čl. 3 bod 2.2. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na úprave čl. 3 bod 1.b) Zmluvy v nasledovnom znení:
  - b) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do **20.12.2013** odo dňa nasledujúceho po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a začiatku stavebných prác

**Čl. IV.**  
**Závěrečné ustanovenia**


- 4.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy.
- 4.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3. Iné ustanovenia Zmluvy než tie, ktoré sú v tomto Dodatku č. 1 výslovne zmienené, ostávajú nedotknuté. V prípade, že sa ustanovenie tohto Dodatku č. 1 stane neplatným alebo neúčinným, nestrácajú tým účinnosť ostatné ustanovenia tohto Dodatku č. 1 ani ustanovenia Zmluvy.
- 4.4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si riadne prečítali tento Dodatok č. 1 pred jeho uzavretím, súhlasia s jeho obsahom, potvrdzujú, že ho neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 4.5. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Komjatice dňa 5.11.2013

Nitra dňa 5.11.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

  
-----  
Peter Hlavatý  
starosta  
obce Komjatice

  
-----  
Ing. Marek Štrapek  
konateľ spoločnosti  
BEST STAV, s.r.o.