

ZMLUVA O DIELO – Dodatok č. 1

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej aj ako „Zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

medzi

Objednávateľ: Obec Komjatice
Sídlo: Nádražná 344/97, 941 06 Komjatice
Zastúpený: Peter Hlavatý, starosta obce
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0001 7032 8172
IČO: 00 308 994
DIČ: 2021059370

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: FORA – STAV, s.r.o.
Sídlo: Hledíkova 3, 942 01 Šurany
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 18612/N
Štatutárny orgán: Ing. Igor Foltín, konateľ spoločnosti
IČO: 36673749
DIČ: 2022238713
IČ DPH: SK2022238713
IBAN: SK15 0200 0000 0022 1667 6754

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 3.8.2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby „Rozšírenie kapacity MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach“ .

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzavretej zmluvy týkajúcej sa dodania diela z dôvodu požiadavky objednávateľa na zmenu termínu realizácie časti stavebných prác.


S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti sa upravuje dátum realizácie časti prác – práce na 1. nadzemnom podlaží, ktorých termín realizácie je bližšie určený v čl. 4 zmluvy, na nový dátum – do 31.8.2024.


Ostatné časti Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento dodatok obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tomto dodatku.


Komjatice, dňa 20.11.2023


za objednávateľa
Peter Hlavatý


Starosta obce



za zhotoviteľa
Ing. Igor Foltín


Konateľ spoločnosti


IČO: 36673749
1